

3 Harmonogram plnění dílčích úkolů a opatření

3.1 KLO č. 6.1

Kontrolní list plnění dílčího opatření Realizačního programu ČR pro BRO – č. 6.1

1.Odpovědnost:	1. <i>Oddělení koncepcí a technologií</i> 2. <i>Právník</i>	2.Termín realizace:	31.12.2004		
3. Opatření:	V rámci novelizace zákona o odpadech zmocnit Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství vypracováním vyhlášky „o nakládání s bioodpady“.				
4. Cíl:	Zdravotně a ekologicky nezávadné biologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů.				
5. Cílová hodnota:	Zmocnění k vypracování vyhlášky „o nakládání s bioodpady“.				
6. Činnosti, termíny a odpovědnosti:					
	Činnost, úkol	Číslo úkolu	Termín: plán/skutečnost	Odpovědnost	Potřeba zdrojů
	Navázat kontakt v dané věci s MZd, MZe.	1	30.6.2004	Odbor odpadů MŽP	
	Zpracovat podklady pro novelu ve spolupráci s CeHO, VÚRV, SZÚ, ÚKZÚZ, VÚZT, CZ Biom.	2	30.9.2004	MŽP	
	Legislativní proces pro vydání příslušné novely	3	31.11.2004	MŽP	
	Vydání novely ve Sbírce zákonů	4	31.12.2004		
7. Poznámka (zde je možné blíže popsat jednotlivé činnosti nebo postup plnění úkolu, nebo jiné důležité skutečnosti) *:					
1. <i>Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol připravit zvací dopisy na jednání a zajistit vlastní průběh jednání se spolupracujícími institucemi</i> <i>Termín:</i> <i>Doplňující pokyny:</i>					
2. <i>Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol spolupracovat se spolupracujícími institucemi při přípravě podkladů pro novely</i> <i>Termín:</i> <i>Doplňující pokyny:</i>					
3. <i>Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol zabezpečit legislativní proces pro vydání příslušné novely.</i> <i>Termín:</i> <i>Doplňující pokyny:</i>					

* V případě nedostatku místa pokračujte na volných číslovaných listech.

Datum: 31.3.2004

Vypracovali: Ing. Jaroslav Váňa, CSc., Ing. Antonín Slejška, zástupce zpracovatele RP ČR pro BRO - č. 6

Schválil: Ing. Leoš Křenek, ředitel odboru odpadů

Kontrola plnění: Ing. Michaela Velíšková

3.2 KLO č. 6.2

Kontrolní list plnění dílčího opatření Realizačního programu ČR pro BRO – č. 6.2

1.Odpovědnost:	3. <i>Oddělení koncepcí a technologií</i> 4. <i>Právník</i>	2.Termín realizace:	30.12.2005	
3. Opatření:	<p>V návaznosti na zákon o Odpadech vypracovat vyhlášku „o nakládání s bioodpady“, která definuje postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s bioodpady a stanoví požadavky na stabilizaci a hygienizaci, maximální přípustné koncentrace cizorodých látek a další jakostní znaky v kompostech, digestátech a stabilizovaných bioodpadech a podmínky pro jejich použití na zemědělské a nezemědělské půdě. (Tato vyhláška by se netýkala kompostů splňujících požadavky na organické hnojivo podle zákona „o hnojivech“).</p> <p>Vyhláška by měla usnadnit využívání kompostů a organominerálních substrátů při všech druzích rekultivací coby náhrady orníčních vrstev a při obnově funkce lesa a zvýšení vododržnosti v imisně poškozených vrcholových partiích hor.</p> <p>Vyhláška „o nakládání s bioodpady“ by měla vycházet ze zásad blízkosti, soběstačnosti a subsidiarity při uvádění do provozu zařízení pro nakládání s bioodpady, zejména pro malé a komunitní kompostárny. Povolení k provozu komunitní kompostárny u zahrádkářských kolonií a obdobných zařízení u sídlišť, parků a hřbitovů do roční kapacity cca 100 t by měly být posunuty na co nejnižší odborně způsobilou pravomoc rozhodování (např. obecní úřad).</p> <p>Vyhláška by měla zajistit povinnost využívání kompostů z bioodpadů a stabilizovaných bioodpadů na veškerých akcích konaných ze státních a veřejných rozpočtů (rekultivace, veřejná zeleň a pod.)</p>			
4. Cíl:	Rozšíření možností využívání organické hmoty a živin biologicky rozložitelných odpadů jinými způsoby než prostřednictvím výroby organických hnojiv.			
5. Cílová hodnota:	Existence příslušné vyhlášky.			
6. Činnosti, termíny a odpovědnosti:				
Činnost, úkol	Číslo úkolu	Termín: plán/skutečnost	Odpovědnost	Potřeba zdrojů
Navázat kontakt v dané věci s MZd, MZe.	1	31.12.2004	Odbor odpadů MŽP	
Zpracovat podklady pro vyhlášku ve spolupráci s CeHO, VÚRV, SZÚ, ÚKZÚZ, VÚZT, CZ Biom.	2	30.4.2005	MŽP	
Legislativní proces pro vydání příslušné vyhlášky	3	31.8.2005	MŽP	
Vydání vyhlášky ve Sbírce zákonů s platností vyhlášky od 1.1.2006	4	30.12.2005		

7. Poznámka (zde je možné blíže popsat jednotlivé činnosti nebo postup plnění úkolu, nebo jiné důležité skutečnosti) *:

4. *Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol připravit zvací dopisy na jednání a zajistit vlastní průběh jednání se spolupracujícími institucemi*

Termín:

Doplňující pokyny:

5. *Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol spolupracovat se spolupracujícími institucemi při přípravě podkladů pro vyhlášku*

Termín:

Doplňující pokyny:

6. *Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol zabezpečit legislativní proces pro vydání příslušné vyhlášky.*

Termín:

Doplňující pokyny:

* V případě nedostatku místa pokračujte na volných číslovaných listech.

Datum: 31.3.2004

Vypracovali: Ing. Jaroslav Váňa, CSc., Ing. Antonín Slejška, zástupce zpracovatele RP ČR pro BRO - č. 6

Schválil: Ing. Leoš Křenek, ředitel odboru odpadů

Kontrola plnění: Ing. Michaela Velíšková

3.3 KLO č. 6.3

Kontrolní list plnění dílčího opatření Realizačního programu ČR pro BRO – č. 6.3

1.Odpovědnost:	5. <i>Oddělení koncepcí a technologií</i> 6. <i>Právník</i>	2.Termín realizace:	30.9.2005		
3. Opatření:	Ve smyslu evropské legislativy je třeba upravit legislativu hnojiv co se týče požadavků na organická hnojiva připravená z bioodpadů. Stávající legislativa omezuje výrobu a uvádění do oběhu kompostů připravených z bioodpadů neúměrně přísnými požadavky na obsah těžkých kovů, nezabývá se problémem omezování organických toxických cizorodých látek a nedostatečně řeší problém snižování zdravotních rizik při výrobě těchto kompostů. Zároveň doporučujeme omezit kompetenci legislativy hnojiv pouze na zemědělskou půdu.				
4. Cíl:	Zahrnutí hygienických požadavků a limitů na obsahy organických cizorodých látek do legislativy hnojiv.				
5. Cílová hodnota:	Novelizace vyhlášky MZe č. 474/2000 sb. o stanovení požadavků na hnojiva.				
6. Činnosti, termíny a odpovědnosti:					
	Činnost, úkol	Číslo úkolu	Termín: plán/skutečnost	Odpovědnost	Potřeba zdrojů
	Navázat kontakt v dané věci s MZe a MZd.	1	30.6.2004	MŽP	
	Zpracovat podklady pro změnu vyhlášky ve spolupráci s VÚRV, SZÚ, ÚKZÚZ, VÚZT, CZ Biom.	2	31.11.2004	MZe	
	Legislativní proces pro vydání příslušné novely	3	31.3.2005	Mze	
	Vydání novely vyhlášky ve Sbírce zákonů	4	30.9.2005		
7. Poznámka (zde je možné blíže popsat jednotlivé činnosti nebo postup plnění úkolu, nebo jiné důležité skutečnosti) *:					
7. <i>Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol připravit zvací dopisy na jednání a zajistit vlastní průběh jednání se spolupracujícími institucemi</i>					
<i>Termín:</i>					
<i>Doplňující pokyny:</i>					
8. <i>Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol spolupracovat se spolupracujícími institucemi při přípravě podkladů pro vyhlášku</i>					
<i>Termín:</i>					
<i>Doplňující pokyny:</i>					
9. <i>Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol zabezpečit legislativní proces pro vydání příslušné vyhlášky.</i>					
<i>Termín:</i>					
<i>Doplňující pokyny:</i>					

* V případě nedostatku místa pokračujte na volných číslovaných listech.

Datum: 31.3.2004

Vypracovali: Ing. Jaroslav Váňa, CSc., Ing. Antonín Slejška, zástupce zpracovatele RP ČR pro BRO - č. 6

Schválil: Ing. Leoš Křenek, ředitel odboru odpadů

Kontrola plnění: Ing. Michaela Velíšková

3.4 KLO č. 6.4

Kontrolní list plnění dílčího opatření Realizačního programu ČR pro BRO – č. 6.4

1. Odpovědnost:	7. <i>Oddělení koncepcí a technologií</i> 8. <i>Právník</i>	2. Termín realizace:	30.12.2005	
3. Opatření:	Omezit vnášení kuchyňských odpadů a obsahu kuchyňských lapolů do odpadních vod a to jak z veřejného stravování a velkokuchyní a přípraven jídel, tak i z domácností legislativním požadavkem v souladu s návrhem směrnice EU o bioodpadu, který by bylo možné promítnout do provozních řádů výše uvedených provozoven a do požadavků na zařízení staveb pro bydlení. Opatření by mělo být realizováno prostřednictvím začlenění zákazu vnášení kuchyňských odpadů a obsahů lapolů do odpadních vod do zákona o vodách a zákazu instalace kuchyňských drtičů do vyhlášky č. 137/98 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.			
4. Cíl:	Snížení množství produkováných čistírenských kalů a náročnosti čištění odpadních vod.			
5. Cílová hodnota:	Existence legislativy zakazující instalace kuchyňských drtičů v domácnostech i ve veřejném stravování.			
6. Činnosti, termíny a odpovědnosti:				
Činnost, úkol	Číslo úkolu	Termín: plán/skutečnost	Odpovědnost	Potřeba zdrojů
Navázat kontakt v dané věci s MPR, MZd a MZe.	1	30.6.2004	MŽP	
Zpracovat podklady pro změnu příslušné legislativy ve spolupráci s Oddělením odpadních vod VÚV TGM a CeHO.	2	30.11.2004	MŽP	
Legislativní proces pro vydání příslušných novel	3	31.3.2005	MŽP	
Vydání ve Sbírce zákonů	4	30.12.2005		
7. Poznámka (zde je možné blíže popsat jednotlivé činnosti nebo postup plnění úkolu, nebo jiné důležité skutečnosti) *:				
10. <i>Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol připravit zvací dopisy na jednání a zajistit vlastní průběh jednání se spolupracujícími institucemi</i>				
<i>Termín:</i>				
<i>Doplňující pokyny:</i>				
11. <i>Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol spolupracovat se spolupracujícími institucemi při přípravě podkladů pro novelu</i>				
<i>Termín:</i>				
<i>Doplňující pokyny:</i>				
12. <i>Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol zabezpečit legislativní proces pro vydání příslušné novely.</i>				
<i>Termín:</i>				
<i>Doplňující pokyny:</i>				

* V případě nedostatku místa pokračujte na volných číslovaných listech.

Datum: 31.3.2004

Vypracovali: Ing. Jaroslav Váňa, CSc., Ing. Antonín Slejška, zástupce zpracovatele RP ČR pro BRO - č. 6

Schválil: Ing. Leoš Křenek, ředitel odboru odpadů

Kontrola plnění: Ing. Michaela Velíšková

3.5 KLO č. 6.5

Kontrolní list plnění dílčího opatření Realizačního programu ČR pro BRO – č. 6.5

1.Odpovědnost:	9. <i>Oddělení koncepcí a technologií</i> 10. <i>Právník</i>	2.Termín realizace:	30.12.2005	
3. Opatření:	Legislativně umožnit uplatnění zásad blízkosti, soběstačnosti a subsidiarity při uvádění do provozu zařízení pro nakládání s bioodpady, zejména pro malé a komunitní kompostárny. Povolení k provozu komunitní kompostárny u zahrádkářských kolonií a obdobných zařízení u sídlišť, parků a hřbitovů do roční kapacity cca 100 t by měly být posunuty na co nejnižší odborně způsobilou pravomoc rozhodování (např. obecní úřad).			
4. Cíl:	Zvýšení využívání BRKO přímo na místě výskytu.			
5. Cílová hodnota:	Výjimka pro drobné kompostárny z povinnosti .			
6. Činnosti, termíny a odpovědnosti:				
Činnost, úkol	Číslo úkolu	Termín: plán/skutečnost	Odpovědnost	Potřeba zdrojů
Navázat kontakt v dané věci s MZe, VÚZT, VÚRV.	1	30.6.2004	MŽP	
Zpracovat podklady pro změnu příslušné legislativy ve spolupráci s CZ Biom, VÚRV, SZÚ, ÚKZÚZ, VÚZT.	2	5.12.2004	MŽP	
Legislativní proces pro vydání příslušné novely.	3	31.3.2005	MŽP	
Vydání ve Sbírce zákonů	4	30.12.2005		
7. Poznámka (zde je možné blíže popsat jednotlivé činnosti nebo postup plnění úkolu, nebo jiné důležité skutečnosti) *:				
13. <i>Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol připravit zvací dopisy na jednání a zajistit vlastní průběh jednání se spolupracujícími institucemi</i> <i>Termín:</i> <i>Doplňující pokyny:</i>				
14. <i>Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol spolupracovat se spolupracujícími institucemi při přípravě podkladů pro novelu</i> <i>Termín:</i> <i>Doplňující pokyny:</i>				
15. <i>Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol zabezpečit legislativní proces pro vydání příslušné novely.</i> <i>Termín:</i> <i>Doplňující pokyny:</i>				

* V případě nedostatku místa pokračujte na volných číslovaných listech.

Datum: 31.3.2004

Vypracovali: Ing. Jaroslav Váňa, CSc., Ing. Antonín Slejška, zástupce zpracovatele RP ČR pro BRO - č. 6

Schválil: Ing. Leoš Křenek, ředitel odboru odpadů

Kontrola plnění: Ing. Michaela Velíšková

3.6 KLO č. 6.6

Kontrolní list plnění dílčího opatření Realizačního programu ČR pro BRO – č. 6.6

1. Odpovědnost:	11. <i>Oddělení koncepcí a technologií</i> 12. <i>Právník</i>	2. Termín realizace:	30.9.2005	
3. Opatření:	Personální posílení ČIŽP o pracovníky specializované na nakládání s BRKO a BRO. Zvýšit kontrolu porušování legislativních předpisů na úseku nakládání s bioodpady. Tuto kontrolu zaměřit zejména na zákaz skládkování kompostovatelných odpadů, dále na nakládání se živnostenskými BRKO, zejména na odpady z veřejného stravování, aby se nestávaly složkou směšného nebo reziduálního komunálního odpadu.			
4. Cíl:	Omezení produkce skleníkových plynů a výluhů ze skládek při skládkování BRO a BRKO.			
5. Cílová hodnota:	Zlepšení situace při dodržování platné legislativy vztahující se na nakládání s BRO.			
6. Činnosti, termíny a odpovědnosti:				
Činnost, úkol	Číslo úkolu	Termín: plán/skutečnost	Odpovědnost	Potřeba zdrojů
Zpracování návrhu na posílení kontrolní činnosti ČIŽP ve spolupráci s ÚKZÚZ, ČZÚ, CZ Biom.	1	31.12.2004	MŽP	
Posílení ČIŽP	2	31.3.2005	MŽP	
Školení nových pracovníků	3	30.9.2005	MŽP	
7. Poznámka (zde je možné blíže popsat jednotlivé činnosti nebo postup plnění úkolu, nebo jiné důležité skutečnosti) *:				
16. <i>Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol připravit zvací dopisy na jednání a zajistit vlastní průběh jednání se spolupracujícími institucemi</i> <i>Termín:</i> <i>Doplňující pokyny:</i>				
17. <i>Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol spolupracovat se spolupracujícími institucemi při přípravě podkladů</i> <i>Termín:</i> <i>Doplňující pokyny:</i>				
18. <i>Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol zabezpečit legislativní proces pro vydání příslušné novely.</i> <i>Termín:</i> <i>Doplňující pokyny:</i>				

* V případě nedostatku místa pokračujte na volných číslovaných listech.

Datum: 31.3.2004

Vypracovali: Ing. Jaroslav Váňa, CSc., Ing. Antonín Slejška, zástupce zpracovatele RP ČR pro BRO - č. 6

Schválil: Ing. Leoš Křenek, ředitel odboru odpadů

Kontrola plnění: Ing. Michaela Velíšková

3.7 KLO č. 6.7

Kontrolní list plnění dílčího opatření Realizačního programu ČR pro BRO – č. 6.7

1.Odpovědnost:	13. <i>Oddělení koncepcí a technologií</i> 14. <i>Právník</i>	2.Termín realizace:	1.1.2005	
3. Opatření:	Rozšířit stávající nevratnou investiční dotaci (40% investičních nákladů) při budování kompostáren nebo bioplynových stanic zpracovávajících bioodpady z obcí a neziskových organizací i na podnikatelské subjekty při zabezpečení garance po dobu 10 let provozu zařízení pro nakládání s bioodpady. Praxi udělování této dotace rozšířit i na investice pro mechanizaci kompostáren pro nákup a zařízení pro separovaný sběr bioodpadů (včetně nádob) a prostřednictvím obcí též pro nákup kompostérů pro občany.			
4. Cíl:	Zvýšení kapacity zařízení pro využívání BRO.			
5. Cílová hodnota:	Úprava podmínek pro udělování dotací ze SFŽP.			
6. Činnosti, termíny a odpovědnosti:				
Činnost, úkol	Číslo úkolu	Termín: plán/skutečnost	Odpovědnost	Potřeba zdrojů
Navázat kontakt v dané věci s radou SFŽP.	1	30.6.2004	MŽP	
Zpracovat podklady pro návrh úpravy pravidel.	2	30.9.2004	MŽP	
Vydání upravených pravidel	3	1.1.2005	SFŽP	
7. Poznámka (zde je možné blíže popsat jednotlivé činnosti nebo postup plnění úkolu, nebo jiné důležité skutečnosti) *:				
19. <i>Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol připravit zvací dopisy na jednání a zajistit vlastní průběh jednání se spolupracujícími institucemi</i>				
<i>Termín:</i>				
<i>Doplňující pokyny:</i>				
20. <i>Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol spolupracovat se spolupracujícími institucemi při přípravě podkladů pro novelu</i>				
<i>Termín:</i>				
<i>Doplňující pokyny:</i>				
21. <i>Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol zabezpečit legislativní proces pro vydání příslušné novely.</i>				
<i>Termín:</i>				
<i>Doplňující pokyny:</i>				

* V případě nedostatku místa pokračujte na volných číslovaných listech.

Datum: 31.3.2004

Vypracovali: Ing. Jaroslav Váňa, CSc., Ing. Antonín Slejška, zástupce zpracovatele RP ČR pro BRO - č. 6

Schválil: Ing. Leoš Křenek, ředitel odboru odpadů

Kontrola plnění: Ing. Michaela Velíšková

3.8 KLO č. 6.8

Kontrolní list plnění dílčího opatření Realizačního programu ČR pro BRO – č. 6.8

1.Odpovědnost:	15. <i>Oddělení koncepcí a technologií</i> 16. <i>Právník</i>	2.Termín realizace:	30.12.2004		
3. Opatření:	V rámci podpory environmentálních funkcí v zemědělství obnovit dotaci na zemědělské využití kompostu. Tato dotace by byla poskytována zemědělcům hospodařícím na půdě a využívajícím kompost z bioodpadů registrovaný podle legislativy hnojiv nebo kompost z bioodpadů, který je povoleno užívat na zemědělské půdě. Podpora by měla být příznána na aplikaci kompostu v dávce v rozmezí 10 – 40 t na 1 ha orné půdy a to nejvýše na 20% celkové výměry žadatele. Výhledově je nutno uvažovat o další formě podpory pro zemědělce, který uvádí půdu do klidu trvalým zatravněním nebo zalesněním se současnou sekvestrací uhlíku prováděnou aplikací 100 – 200 t silně stabilizovaného kompostu na 1 ha. Krytí této dotace by bylo možno z obchodování s certifikáty skleníkových plynů.				
4. Cíl:	Zlepšení zemědělského využití kompostů.				
5. Cílová hodnota:	Vypsání dotačního titulu v nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podléjících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí.				
6. Činnosti, termíny a odpovědnosti:					
	Činnost, úkol	Číslo úkolu	Termín: plán/skutečnost	Odpovědnost	Potřeba zdrojů
	Navázat kontakt v dané věci s MZe.	1	30.6.2004	MŽP	
	Zpracovat podklady pro návrh dotačního titulu ve spolupráci s VÚRV, VÚZT, CZ Biom.	2	30.9.2004	MZe	
	Vypsání dotačního titulu	4	30.12.2004	MZe	
7. Poznámka (zde je možné blíže popsat jednotlivé činnosti nebo postup plnění úkolu, nebo jiné důležité skutečnosti) *:					
22. <i>Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol připravit zvací dopisy na jednání a zajistit vlastní průběh jednání se spolupracujícími institucemi</i>					
<i>Termín:</i>					
<i>Doplňující pokyny:</i>					
23. <i>Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol spolupracovat se spolupracujícími institucemi při přípravě podkladů pro dotační titul</i>					
<i>Termín:</i>					
<i>Doplňující pokyny:</i>					
24. <i>Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol zabezpečit legislativní proces pro vydání příslušného dotačního titulu.</i>					
<i>Termín:</i>					
<i>Doplňující pokyny:</i>					

* V případě nedostatku místa pokračujte na volných číslovaných listech.

Datum: 31.3.2004

Vypracovali: Ing. Jaroslav Váňa, CSc., Ing. Antonín Slejška, zástupce zpracovatele RP ČR pro BRO - č. 6

Schválil: Ing. Leoš Křenek, ředitel odboru odpadů

Kontrola plnění: Ing. Michaela Velíšková

3.9 KLO č. 6.9

Kontrolní list plnění dílčího opatření Realizačního programu ČR pro BRO – č. 6.9

1.Odpovědnost:	17. <i>Oddělení koncepcí a technologií</i> 18. <i>Právník</i>	2.Termín realizace:	30.12.2005	
3. Opatření:	Zavedení systému ekologické výchovy, který bude objasňoval nakládání s biodepady pro všechny věkové skupiny obyvatelstva s využitím školní výuky na všech stupních a veřejných sdělovacích prostředků.			
4. Cíl:	Vyšší úroveň osvěty.			
5. Cílová hodnota:	Zpracování podkladů pro osvětu.			
6. Činnosti, termíny a odpovědnosti:				
Činnost, úkol	Číslo úkolu	Termín: plán/skutečnost	Odpovědnost	Potřeba zdrojů
Navázat kontakt v dané věci s MŠ a MZe.	1	30.6.2004	MŽP	
Zpracovat podklady pro osvětu ve spolupráci s CZ Biom a dalšími organizacemi.	2	30.6.2005	MŽP	
Vydání podkladů pro osvětu.	4	30.12.2005	MŽP	
7. Poznámka (zde je možné blíže popsat jednotlivé činnosti nebo postup plnění úkolu, nebo jiné důležité skutečnosti) *:				
25. <i>Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol připravit zvací dopisy na jednání a zajistit vlastní průběh jednání se spolupracujícími institucemi</i>				
<i>Termín:</i>				
<i>Doplňující pokyny:</i>				
26. <i>Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol spolupracovat se spolupracujícími institucemi při přípravě podkladů pro osvětu</i>				
<i>Termín:</i>				
<i>Doplňující pokyny:</i>				

* V případě nedostatku místa pokračujte na volných číslovaných listech.

Datum: 31.3.2004

Vypracovali: Ing. Jaroslav Váňa, CSc., Ing. Antonín Slejška, zástupce zpracovatele RP ČR pro BRO - č. 6

Schválil: Ing. Leoš Křenek, ředitel odboru odpadů

Kontrola plnění: Ing. Michaela Velíšková

3.10 KLO č. 6.10

Kontrolní list plnění dílčího opatření Realizačního programu ČR pro BRO – č. 6.10

1. Odpovědnost:	19. <i>Oddělení koncepcí a technologií</i> 20. <i>Právník</i>	2. Termín realizace:	30.12.2005	
3. Opatření:	Vydání norem pro paliva z bioodpadů.			
4. Cíl:	Standardizace paliv z bioodpadů.			
5. Cílová hodnota:	Existence norem na paliva z bioodpadů.			
6. Činnosti, termíny a odpovědnosti:				
Činnost, úkol	Číslo úkolu	Termín: plán/skutečnost	Odpovědnost	Potřeba zdrojů
Navázat kontakt v dané věci s MZe a MPO.	1	30.6.2004	MŽP	
Zpracovat podklady pro normy ve spolupráci s ÚVP, VÚZT, CZ Biom.	2	30.6.2005	MŽP	
Vydání norem.	4	30.12.2005	MŽP	
7. Poznámka (zde je možné blíže popsat jednotlivé činnosti nebo postup plnění úkolu, nebo jiné důležité skutečnosti) *:				
27. <i>Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol připravit zvací dopisy na jednání a zajistit vlastní průběh jednání se spolupracujícími institucemi</i>				
<i>Termín:</i>				
<i>Doplňující pokyny:</i>				
28. <i>Jméno zaměstnance, který bude mít za úkol spolupracovat se spolupracujícími institucemi při přípravě podkladů pro osvětlu</i>				
<i>Termín:</i>				
<i>Doplňující pokyny:</i>				

* V případě nedostatku místa pokračujte na volných číslovaných listech.

Datum: 31.3.2004

Vypracovali: Ing. Jaroslav Váňa, CSc., Ing. Antonín Slejška, zástupce zpracovatele RP ČR pro BRO - č. 6

Schválil: Ing. Leoš Křenek, ředitel odboru odpadů

Kontrola plnění: Ing. Michaela Velíšková